

## **Bandystyremøte 28.03.17**

Innkalt(årgang): Jon Erland Dahlen(2003), Eivind Thorne (Leder/Senior), Erik Legernes(2006), Vincent Thue (2005), Petter Breistøl (2003) (AU medlem)

Fraværende: Michael Østgaard (1999),

### **Agenda:**

#### **Status ØHIL Idrettspark**

##### **a) Innsamlingsaksjon**

Erik Legernes har jobbet mye med grunnlaget for innsamlingsaksjon. Den er i god rute. Det som gjenstår nå:

- i.** Bestemme vilkår og betingelser for aksjonen/pengene som blir samlet inn.
- ii.** Lage og fordele roder
- iii.** Informasjon til lagledere/årgangsansvarlige/dugnadsansvarlige
- iv.** Generell informasjon om prosjektet
- v.** Bestemme betalingsmetoder, Vipps, Superinvite, cash

##### **b) Workshop med fotball**

Det er avtalt en «workshop» med fotball, bandy og hovedstyret. Det er et behov for å ta to steg tilbake for å forstå hverandre best mulig, forstå prosessene som har vært og ha en felles samarbeidsplattform rundt prosjektet.

Bandystyret ser følgende muligheter:

ØHIL Idrettsparken begynner å ta form, og vi har tro på prosjektet. Det er viktig for bandy at det jobbes mot en kunstisbane på langsikt. Det betyr:

- Søknaden om ØHIL Idrettspark på sendes inn til BIR 1.november 2017 – hvis ikke økonomien er på plass vil søknaden havne på langtidsplanen i stedet for prioritertliste noe som gir oss videre tid til å samle inn nok penger for å komme på prioritert liste

- ØHIL Bandy har et perspektiv på de to neste fireårsplanen på å få realisert anlegget, dvs perioden 2019-2022 og 2023-2026

- Fotball sitt behov for mer kunstgress må løses enten ved et samarbeid om dette prosjektet, eller hvis dette prosjektet blir utsatt, må fotball løse dette behovet ved å først gjøre om Hosletoppen og så Eikelibanen til kunstgress.

- ØHIL Bandy vil også være med på å vurdere en fase plan hvor rørlegges i bakken og kjøleanlegget kommer senere, men dette er avhengig av en ny kostnadsgjennomgang og forpliktelser fra fotball.